

PETRÓLEOS DEL PERÚ – PETROPERÚ S.A.		
CONDICIONES TÉCNICAS
MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE ESTACIONAMIENTO Y DESPACHO DE GLP – PLANTA DE VENTAS TALARA 
SECTOR: PAVIMENTACIÓN DE CIRCUITO PARA CIRCULACIÓN EN ZONA DE DESPACHO DE GLP
1. OBJETO DE LA OBRA.
PETRÓLEOS DEL PERÚ - PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERÚ, requiere contratar la ejecución de la obra: “Mejoramiento de la plataforma de estacionamiento y despacho de GLP – Planta de Ventas Talara Sector: Pavimentación de circuito para circulación en zona de despacho de GLP”.
2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.
La presente contratación forma parte de una serie de intervenciones programadas para recuperar la capacidad operativa de la Planta de Ventas Talara.
La Obra, en términos generales, consiste en los trabajos de construcción de pavimentos con carpeta asfáltica en caliente y obras de arte, De manera puntual, se pueden resumir en los siguientes:

a) Construcción de 3,564.55 m2 de pavimento compuesto por una sub base granular (hormigón) e= 0.20m., base granular (afirmado) e= 0.15m, carpeta asfáltica e= 3”.
b) Demolición y reconstrucción de 49ml de cunetas con concreto simple.
c) Demolición y reconstrucción de 117.90ml de cuneta con concreto armado.
d) Construcción de 50 ml de cuneta con concreto simple.
e) Construcción de 157.20ml de cuneta con concreto armado.
f) Instalación de sardineles tipo bordillo para protección de cunetas de drenaje pluvial.
g) Instalación de rejillas metálicas tipo Plancha de acero y marco existentes (L= 50.20ml).
h) Suministro e instalación de rejillas metálicas en cunetas proyectadas de acuerdo a planos (L= 119.35m)
i) Suministro e instalación de rejillas metálicas tipo Plancha de acero y marco existentes (L= 5.40ml).
j) Suministro e instalación de ocho (08) topes pre fabricado de hule para zona de parqueo.
k) Señalización horizontal de acuerdo a planos.
El detalle de los trabajos se presenta en los documentos adjuntos a las presentes condiciones técnicas. 
3. NORMATIVA APLICABLE.
· Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado con D.S. N° 011-2006-VIVIENDA del 05.05.2006 y sus modificatorias.
· ACI, American Concrete Institute.
· AISC, American Institute of Steel Construction.
· ASME, American Society of Mechanical Engineers.
· ANSI, American National Standards Institute.
4. PLAZO DE EJECUCIÓN.
La obra será ejecutada en un plazo de sesenta (60) días calendario.

5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN.
A Suma Alzada.
Se adjunta formato de propuesta económica en el (Apéndice N° 01)
6. MONTO ESTIMADO REFERENCIAL.
**RESERVADO** en soles. Debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y de ser el caso los costos laborales respectivos conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor.
7. LUGAR DE EJECUCIÓN.
El servicio se ejecutará en la Planta de Ventas Talara, ubicado en la costa norte de Perú, Región Piura, Provincia de Talara, Distrito de Pariñas, Talara Alta.
8. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS.
DEL POSTOR
EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD
La empresa deberá acreditar un monto mínimo acumulado de S/ 1’500,000.00 (Un millón quinientos mil con 00/100 Soles Inc. IGV) en actividades y/o partidas relacionadas directamente con construcción y/o mantenimiento de pavimentos para tránsito vehicular con carpeta asfáltica en caliente en los últimos diez (10) años y en un máximo de cuatro (04) contratos; desde la fecha de término de los trabajos a la presentación de propuestas. La experiencia del postor será acreditada de cualquiera de las siguientes formas:
· La experiencia del postor se acreditará mediante contratos y la respectiva conformidad por la prestación efectuada o mediante comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente.
· La acreditación documental y fehaciente de la efectiva cancelación de los montos consignados en los comprobantes de pago puede realizarse mediante Boucher de depósito, reporte de estado de cuenta, cancelación en el mismo documento por parte de la entidad bancaria o cliente a cargo de la conformidad de la prestación.
Del Personal Técnico:
Ingeniero Residente: un (01) Ingeniero Civil colegiado, lo que se acreditará con copia simple del diploma de incorporación al colegio profesional correspondiente, quien estará a cargo del servicio, con una experiencia profesional mínima de veinticuatro (24) meses como responsable y/o residente y/o inspector y/o supervisor en obras y/o servicios en la especialidad.
La experiencia del ingeniero responsable, será acreditada con cualquiera de los siguientes documentos:
I. Copia de contratos y su respectiva conformidad y/o,
II. Copia de constancias y/o,
III. Copia de certificados y/o,
IV. Otro tipo de documento donde se evidencie claramente el período de experiencia acreditada.
Ingeniero Supervisor de Seguridad: un (01) profesional en cualquier especialidad de ingeniería, asimismo deberá contar con una experiencia mínima de seis (06) meses como responsable de seguridad en obras y/o servicios en general del sector público y/o privado, dicha experiencia se acreditará mediante la presentación de copia de certificados, constancias, u otro tipo de documento donde se evidencie claramente el período de experiencia acreditada, asimismo se verificará al inicio del servicio o la colegiatura y habilidad del profesional.
El postor deberá adjuntar por cada personal requerido en los presentes Requerimientos Técnicos Mínimos una declaración jurada con firma y copia simple del DNI del personal propuesto indicando en el mismo el compromiso de participación en toda la ejecución del servicio en el puesto para el que fue propuesto.
9. DOCUMENTOS PARA EMISIÓN DE OTT
Para emisión de la OTT el CONTRATISTA deberá presentar:
· Entrega de garantías descritas en el numeral 10.
· Entrega de pólizas descritas en el numeral 11.
· La documentación necesaria que sea solicitada por la administración de PETROPERU S.A. para la firma de contrato.
10. GARANTÍAS
a. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO: Deberá tener un importe equivalente al 10% del monto contractual incluido el IGV y una vigencia hasta la aprobación de la liquidación de obra. En el caso que fuese renovado el plazo del Contrato, la garantía de fiel cumplimiento también debe ser renovada por un término igual al señalado para el cumplimiento del mismo. 
La garantía (carta fianza) será endosada a nombre de Petróleos del Perú - PETROPERÚ, y deberá ser emitida por una empresa autorizada y sujeta al ámbito de la Superintendencia de Banca y Seguros y deberá tener carácter incondicional, solidario, irrevocable, de realización automática, y sin beneficio de excusión, al solo requerimiento de PETROPERÚ, bajo responsabilidad de la entidad que la emite.
La aprobación por parte de PETROPERÚ de los procedimientos constructivos, o supervisión del mismo, no relevará al CONTRATISTA de sus responsabilidades ni alterará las condiciones de sus garantías.
La garantía será devuelta una vez que la liquidación de obra a cargo del Contratista esté aprobada por PETROPERU, mediante presentación de carta de solicitud de devolución adjuntando copia del documento de aprobación respectivo.
La garantía de fiel cumplimiento sólo se ejecutarán en los siguientes casos:
a) Cuando el contratista no la hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento. Contra esta ejecución, el contratista no tiene derecho a interponer reclamo alguno. Una vez culminado el contrato, y siempre que no existan deudas a cargo del contratista, el monto ejecutado le será devuelto a éste sin dar lugar al pago de intereses.
b) La garantía de fiel cumplimiento se ejecutará, en su totalidad, sólo cuando la resolución por la cual la Entidad resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare procedente la decisión de resolver el contrato. El monto de la garantía corresponderá íntegramente a la Entidad, independientemente de la cuantificación del daño efectivamente irrogado.
c) Igualmente, la garantía de fiel cumplimiento se ejecutará cuando transcurridos tres (3) días de haber sido requerido por la Entidad, el contratista no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo establecido en el acta de conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista., Esta ejecución será solicitada por un monto equivalente al citado saldo a cargo del contratista.
11. PÓLIZAS DE SEGURO
El Contratista es responsable de contratar y mantener vigentes durante el plazo de tiempo de ejecución del contrato, todas las pólizas de seguros y coberturas que por Ley le competen a su actividad[footnoteRef:1]. Adicionalmente y en amparo al presente contrato, deberá contar las siguientes pólizas de seguros. [1:  Seguro Complementario por Trabajo de Riesgo (SCTR) para el personal que labore en el contrato, tanto en la cobertura de salud (Essalud o EPS) como en la de invalidez, muerte y sepelio (ONP o Cía. de Seguros). Esta póliza se entregará cuando se inicien los trabajos de campo y/o taller incluyendo la factura que acredite el pago de la póliza y serán actualizadas cada vez que ingrese personal nuevo al servicio.] 

· Póliza de Seguro de Responsabilidad Contra Todo Riesgo de Construcción (CAR), que asegure los riesgos de construcción mínimos, (Cláusula 1 Cobertura Principal, Cobertura 2 coberturas adicionales como coberturas “B”,”C”,”D” (suma asegurada valor de la obra),”E y F”,“G” con sumas aseguradas suficientes que determine contratista. Con condiciones y términos del condicionado CAR América Latina  de Múnich Re  004-Mantenimiento Amplio, 106 Trabajos en secciones (los necesarios dependiendo los frentes con los que se trabaje),115 Riesgo de diseño  y aquellas necesarias producto del análisis de riesgos efectuado por el contratista dada la ubicación de la pista.
· Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil General Comprensiva, constituida por la Responsabilidad Civil Extracontractual, Responsabilidad Civil Contractual, Responsabilidad Civil Cruzada y Responsabilidad Civil Patronal que comprende a PETROPERÚ S.A. como Asegurado Adicional y Tercero Beneficiario, incluido su personal, que incluya cobertura por contaminación y polución al medio ambiente, daños directos a terceros, daños corporales, daños materiales o patrimoniales, por una Suma Asegurada de S/. 500,000.00.
DISPOSICIONES GENERALES PARA LAS PÓLIZAS DE SEGUROS: 
· Las Pólizas de Seguros de Responsabilidad Civil deberán incluir a PETROPERÚ S.A. y a su personal como Terceras Personas.
· Las pólizas de seguros, con excepción del SOAT, deberán tener el carácter de primarias. Cualquier otra póliza de seguro contratada sobre el mismo interés asegurado, es en exceso y no concurrente.
· La aseguradora renuncia a su derecho de subrogación contra PETROPERÚ S.A., sus agentes, funcionarios y trabajadores en general.
· Incluir una disposición por la cual se estipule que la aseguradora se obliga a cursar notificación por escrito a PETROPERÚ S.A. en caso fuera a producirse alguna modificación, anulación de las pólizas de seguros o incumplimiento de pago de primas.
12. REDUCCIONES
Para la presente contratación, PETROPERÚ podrá ordenar reducciones, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. 
Asimismo, los montos de reducciones deberán ser aprobados conforme a lo dispuesto en el numeral 18.11 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERU S.A.
PETROPERÚ S.A., podrá ordenar reducciones hasta el 25% del monto contractual.
Considerando la modalidad de contratación de la obra (Adjudicación Abreviada) la presente contratación no considera la aprobación de adicionales.
13. ADELANTOS
No se considera la entrega de adelantos para el presente contrato. 
14. AMPLIACIONES DE PLAZO
Se podrán aprobar ampliaciones de plazo por atrasos y/o paralizaciones en la ejecución del contrato o por caso fortuito y/o fuerza mayor. 
Toda ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución del contrato. El contratista deberá solicitar la ampliación dentro de los siete (7) días de finalizado el hecho generador del atraso o paralización. Asimismo, el administrador del contrato deberá atender las solicitudes de ampliación de plazos en máximo quince (15) días calendario de formuladas. Dependiendo de la complejidad o envergadura de la adquisición o contratación, PETROPERÚ podrá establecer plazos mayores. 
Las ampliaciones de plazo, tratándose de contratos para la prestación de servicios o ejecución de obras, podrán dar lugar al pago de los costos directos y gastos generales, siempre que así lo considere justificado el Administrador del Contrato, para tales efectos se aplicará la definición y clasificación de gastos generales prevista en el Anexo N° 2 del Reglamento. Asimismo, reconocerá la utilidad respectiva, sólo cuando corresponda.
15. SUBCONTRATACIÓN
El contratista podrá acordar con terceros, la subcontratación de hasta el 30% de las prestaciones a su cargo, siempre que cuente con la autorización previa de PETROPERÚ. 
En caso de subcontratar, el Contratista deberá exigir a sus subcontratistas que cumplan con las normas del Sistema de Integridad y Políticas Corporativas de PETROPERÚ. 
Aun cuando el contratista haya subcontratado, conforme con lo indicado precedentemente, es el único responsable de la ejecución total del contrato frente a PETROPERÚ. Las obligaciones y responsabilidades derivadas de la subcontratación son ajenas a PETROPERÚ.
16. PENALIDADES 
A. En caso de retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, PETROPERU aplicará al CONTRATISTA una penalidad por cada día de atraso en entrega de los trabajos, hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, o de ser el caso, del ítem, tramo, etapa o lote que debió ejecutarse o de la prestación parcial en el caso de ejecución periódica. Esta penalidad será deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento.
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula:
			Penalidad diaria = 0.10 x Monto del Contrato 
0.25 x Plazo en días
B. Se considerará incumplimiento de las obligaciones contractuales cuando ocurra alguna de las siguientes deficiencias y/o incumplimientos, y se aplicará las penalidades por cada ocurrencia, referidas a la UIT como se indica:

	Concepto
	% de 1 UIT

	No brindar el servicio en las fechas coordinadas con la Supervisión de PETROPERU S.A.
	20%

	Retraso injustificado en la entrega oportuna de los documentos para el trámite respectivo.
	15%

	Mala calidad de los trabajos efectuados.
	50%

	No reemplazar al personal que a juicio de PETROPERÚ S.A. no reúna las condiciones técnicas requeridas. (Por cada día)
	5%

	Emplear procedimientos de trabajo inadecuados al servicio o que se ejecutan en condiciones inseguras, así como ejecución de trabajos defectuosos. (Independiente a la subsanación de dichos defectos)
	35%

	No proveer de equipo de protección personal (EPP) adecuado al personal para la ejecución de sus trabajos
	15%

	No contar con el personal, equipos, material y herramientas necesarias para la correcta ejecución de los trabajos.
	40%


17. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO
El CONTRATISTA podrá presentar mensualmente a PETROPERÚ su(s) valorización(es) consistente en la cuantificación económica del avance físico de la prestación en función a las partidas contractuales conforme la estructura de costos y cronogramas presentados al inicio de obra y congruentes con el expediente técnico de obra, adjuntando los documentos que amparen los trabajos realmente prestados (numeral 26.1). Las valorizaciones, deberán ser presentadas por el CONTRATISTA debidamente sustentadas a solicitud de PETROPERÚ, según sea la partida a valorizar.
Sobre los documentos sustentatorios, PETROPERÚ dará su conformidad y aprobará la valorización en un plazo que no excederá los diez (10) días naturales de ser éstos recibidos, siempre que la supervisión / inspección certifique que los trabajos estén real y adecuadamente ejecutados, caso contrario serán devueltos al CONTRATISTA para su respectiva subsanación, rigiendo el plazo a partir de la nueva fecha de su correcta presentación.
La factura será pagada a los Quince (15) días calendario de presentada.
La facturación deberá presentarse en Oficina de Gestión Documentaria sito en Prolongación Av. G-2 (Área Administrativa), Pariñas, Talara; acompañada de:
· Contrato original, la valorización final, el acta de conformidad de recepción y los entregables indicados en el numeral 24.
El Contratista consignará obligatoriamente en su factura el número y descripción del Contrato u OTT.
Tratándose de comprobantes de pago electrónico, éstos deberán ser autorizados por la SUNAT y remitidos por el CONTRATISTA al siguiente correo: efacturas@petroperu.com.pe.
Aquellas facturas presentadas incorrectamente o presentadas antes de obtener la conformidad de la valorización, serán devueltas para su subsanación, rigiendo el nuevo plazo a partir de la fecha de su correcta presentación.
Discrepancias respecto de valorizaciones o metrados. Si surgieran discrepancias respecto de la formulación, aprobación o valorización de los metrados entre el contratista y el Supervisor o PETROPERÚ, se resolverán en la liquidación del contrato, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida. El inicio de este procedimiento no implica la suspensión de la ejecución de la obra, ni del contrato, ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.
18. ADMINISTRACIÓN Y CONFORMIDAD.
La administración de la obra estará a cargo de Unidad Servicios y Mantenimiento No Industrial Oleoducto y Talara y la conformidad será aprobada por del Supervisor de Mantenimiento No Industrial de dicha Unidad.
19. CUADERNO DE OBRA.
En la fecha de entrega del terreno, se abrirá el Cuaderno de Obra. El Supervisor y Residente son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuaderno de Obra. 
El Cuaderno de Obra debe constar de una hoja original con tres (3) copias desglosables, correspondiendo una de éstas a PETROPERÚ, otra al contratista y la tercera al supervisor, el mismo que será proporcionado por el CONTRATISTA, forrado y etiquetado con la siguiente información:
1. Nombre de la Obra.
2. Número de Contrato.
3. Nombre de la Empresa CONTRATISTA.
El “Cuaderno de Obra” deberá ser mantenido en el lugar de la Obra bajo custodia del Ingeniero Residente durante la ejecución y será aperturado en la fecha de entrega del terreno por el Supervisor / Inspector de PETROPERÚ o su representante, y el Ingeniero Residente, en este cuaderno se anotarán los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de esta, firmando al pie de cada anotación el Supervisor o el Residente, según sea el que efectuó la anotación. Las solicitudes que impliquen modificaciones al contrato, como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a PETROPERÚ o al supervisor, según corresponda, por el contratista o su representante, por medio de comunicación escrita, el cuaderno será visado por ambas partes. El reporte será diario. 
El “Cuaderno de Control de Obra” estará debidamente firmado, foliado y numerado en todas sus páginas, Cada página del cuaderno tendrá una copia desglosable para PETROPERÚ y otra para el CONTRATISTA. Es obligatorio el uso del “Cuaderno de Obra”.
La pérdida del “Cuaderno de Obra” por descuido del CONTRATISTA, dará lugar a que cualquier discrepancia necesariamente sea definida a favor de PETROPERÚ. Al final de la Obra dicho Cuaderno quedará en custodia de PETROPERÚ.
20. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.
· El CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de la Obra contratada; los controles, observaciones y aprobaciones de la supervisión/inspección, así como de PETROPERÚ, no limitará ni reducirá la total responsabilidad del CONTRATISTA respecto de la ejecución de la obra.
· El CONTRATISTA contará con todas las herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecución de los trabajos descritos y los que implícitamente se deriven de estos.
· El CONTRATISTA proporcionará la dirección técnica especializada permanente en el lugar de la obra, que garantice el fiel cumplimiento de los trabajos. Si el CONTRATISTA no cumple con este requerimiento, PETROPERÚ paralizará el trabajo por causa imputable al CONTRATISTA y se le aplicará la penalidad correspondiente.
· El CONTRATISTA proporcionará el transporte a su personal y las herramientas necesarias para la ejecución de la obra.
· El CONTRATISTA se ceñirá estrictamente al Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas, las Normas Básicas de Protección Ambiental y de Seguridad, y las Reglas de Seguridad que reciba durante la realización de los trabajos, siendo el único responsable de la integridad física, tanto del personal e instalaciones de PETROPERÚ, como del personal del CONTRATISTA; por negligencias atribuibles al CONTRATISTA durante la ejecución de la Obra.
· El CONTRATISTA será responsable de proveer a su personal de vestimenta y equipo de Protección personal (ropa de trabajo, zapatos de seguridad con punta de acero, casco de seguridad, guantes de acuerdo al trabajo a realizar, protectores visuales, protectores de oídos, protectores buco-nasales de polvo y gases, etc.).
· El CONTRATISTA, deberá proveer los ambientes adecuados para el correcto desempeño de las labores del Ingeniero Residente el cual deberá contar con las facilidades de mobiliario y computo.
· El CONTRATISTA será responsable de brindar asistencia médica a su personal en casos de accidente o enfermedades imprevistas.
· La CONTRATISTA asumirá responsabilidad por cualquier daño que su personal ocasione a los equipos, instalaciones o al personal de PETROPERÚ. La CONTRATISTA procederá por su propia cuenta a indemnizar, el daño causado al personal antes mencionado y a reparar los deterioros que ocasione a los bienes de PETROPERÚ o de terceros.
· La CONTRATISTA está obligada a mantener el lugar de trabajo ordenado, limpio y al retiro de los desechos generados a un lugar adecuado durante la ejecución de los trabajos contratados.
DISPOSICIONES GENERALES PARA REFERIDAS A POLIZAS Y SEGUROS: 
· Las pólizas de seguros deberán contratarse en compañías de seguros sujetas al ámbito de supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
· Entregar a PETROPERÚ S.A. copia de las pólizas de seguros y comprobantes de gastos que certifiquen el pago de la prima de seguro. 
· En el supuesto caso que las pólizas de seguros sean insuficientes o no puedan ejecutarse por cualquier motivo, ante la eventualidad de un siniestro, el Contratista asumirá directamente el pago de la indemnización a terceras personas, así como a PETROPERÚ S.A. y a su personal. 
· En caso de siniestro, el importe del deducible será asumido por el Contratista. PETROPERÚ S.A., su personal y terceros afectados, serán íntegramente indemnizados. 
El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato. El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos por un plazo no menor de siete (07) años contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda.
Cuando como consecuencia del retraso en la finalización de la obra por causas imputables al contratista, resulte necesario extender los servicios de la supervisión contratada, el contratista asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, o de los sobrecostos que resultasen de trabajos nocturnos o de mayor cantidad de personal de la supervisión, serán deducidas de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidación final, o si fuese necesario se cobrará del monto resultante de la ejecución de las garantías de fiel cumplimiento, de haberse presentado.
NOTA: Lo indicado anteriormente no exime al usuario de exigir otras condiciones para la buena ejecución del servicio, tales como garantías, seguros y otros.
21. FACILIDADES, OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE PETROPERÚ 
· Nombrar un supervisor y/o administrador para coordinar, supervisar los trabajos.
· Facilitará y coordinará el ingreso de equipos del CONTRATISTA, necesarios para la ejecución de obra.
· Facilitará toda la información existente para la buena ejecución de obra.
· Facilitará y coordinará el ingreso de equipos de cómputo del contratista, necesarios para realizar el servicio, para lo cual el contratista deberá cursar una carta, con dos días de anticipación, al administrador del servicio, por parte de PETROPERU S.A., en la cual indique la relación de equipos a ingresar, consignando en la misma, la marca, modelo y el número de serie.
· Coordinar y supervisar los trabajos y requerimientos del personal contratista. 
· Entregar al inicio de los trabajos el Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas al CONTRATISTA para su cumplimiento.
22. CAUSALES DE RESOLUCIÓN DE ORDEN DE TRABAJO A TERCEROS (OTT).
La Orden de Trabajo a Terceros podrá ser resuelto de conformidad con lo indicado en el numeral 18.6 del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ.
23. SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
El Contratista deberá cumplir con lo establecido en el Manual Corporativo de Seguridad indicado en el “Manual Corporativo de Seguridad, Salud y Protección Ambiental para Contratistas”.
Para la tramitación de la autorización de ingreso el Contratista deberá presentar la siguiente documentación para cada uno del personal:
· Fotocopia del Documento de Identidad de cada trabajador.
· Certificado Policial actualizado.
· Declaración Jurada de no registrar Antecedentes Penales. (Formato Proporcionado por JASS)
· Pólizas de Seguro: ESSALUD y/o Particular (SCTR, Salud y Pensión).
· Certificado Médico trabajador del contratista:
De acuerdo a lo indicado en el punto 13 de las Condiciones Mínimas de Seguridad en el Trabajo y Protección Ambiental en la Contratación de Obras, Servicios y Adquisiciones en Refinería Talara, establece que los Certificados Médicos deben contar con los siguientes perfiles:
	Perfil Médico Pre Ocupacional a Personas Menores de 40 años
	Para Personas Mayores de 40 años.
Al perfil del Examen Médico Pre Ocupacional a Personas Menores de 40 años, se adiciona:

	Exámenes de Laboratorio
	

	· Examen de hemoglobina y hematocrito.
· Examen completo de orina.
· Dosaje de glucosa.
· Dosaje de creatinina.
· Examen de colesterol total.
· Examen sobre grupo sanguíneo - factor RH.
	· Test de esfuerzo.
· Perfil Lípido.

	Imágenes
	

	Radiografías de tórax.
Electrocardiograma de reposo.
Exámenes psicológicos (fobias).
	

	Otros, según criterio médico relacionado con las condiciones a los que estará expuesto trabajador en el ejercicio de sus funciones.


Antes de iniciar el servicio el contratista deberá presentar a la supervisión de PETROPERU S.A., para su revisión y aprobación, al personal debidamente uniformado y provisto de los siguientes equipos de protección personal:
Vestimenta y protección personal
· Overol (con logotipo de la empresa).
· 1 Casco.
· 1 Par de Lentes de seguridad.
· 1 Par de zapatos de seguridad.
· Guantes
· Protectores Auditivos.
· Arnés y línea de vida.
· Respiradores según Norma 42 CFR 84 NIOSH 
· Cortaviento Tipo Árabe
Todo el personal deberá ingresar a las instalaciones de PETROPERU con los equipos de Protección Personal exigidos en las condiciones técnicas. 
Además, en caso de requerirse algún otro equipo de seguridad por el servicio específico a realizarse, según lo dispuesto por la Jefatura Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional, éste deberá ser proporcionado por el CONTRATISTA
24. CONDICIONES PARA EL INICIO DE EJECUCIÓN
El inicio de ejecución contractual será cuando se den las siguientes condiciones:
· Desde el día siguiente que se cumplan las condiciones establecidas en las Bases
· Que se designe al inspector o supervisor de obra;
· Que se haya hecho entrega del terreno o lugar donde se ejecutará la obra;
· Que se entregue el expediente técnico al contratista.
25. Residente de Obra
Persona natural designada por el Contratista y en concordancia con su propuesta técnica, el cual será un Ingeniero Civil colegiado, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, que acredite que se encuentra hábil en el ejercicio de la profesión durante toda la ejecución de obra.
El residente de obra, por su sola designación representa al Contratista, para los efectos ordinarios de la obra, no estando facultado a pactar modificaciones al contrato.
La sustitución del Residente solo procederá con la presentación de un profesional de igual o mayor experiencia que la requerida en los Requerimientos Técnicos Mínimos de las presentes Condiciones Técnicas, previa autorización de PETROPERU S.A., dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes de presentada la solicitud a la Entidad. Transcurrido dicho plazo sin que la Entidad emita pronunciamiento se considerará aprobada la solicitud. 
26. ENTREGABLES
26.1. VALORIZACIONES Y METRADOS
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaborados por el contratista y aprobadas por el Supervisor de acuerdo a la frecuencia prevista en el numeral 17 de las presentes condiciones técnicas.
En el presente caso correspondiente a obra contratada bajo el sistema de suma alzada, las valorizaciones se formularán en función de los porcentajes de avance, afectados por los reajustes, en cumplimiento del D.S. N° 011-79-VC, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista, a este monto se agregarán de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. Para el presente caso se valorizará hasta el total de los metrados contratados. 
Los porcentajes de avance ejecutados serán formulados y valorizados conjuntamente por el contratista y el supervisor y presentados a la Entidad dentro de los plazos que establezca el contrato. Si el supervisor no se presenta para la valorización conjunta con el contratista, éste último los efectuará unilateralmente y el supervisor deberá revisar los metrados realmente ejecutados durante el periodo de aprobación de la valorización. 
El plazo máximo de aprobación por el supervisor de las valorizaciones y su remisión a la Entidad para los periodos quincenales o mensuales es de cinco (05) días, contado a partir del primer día hábil siguiente de presentado la valorización y será cancelada según lo indicado en el numeral 17 de la presente bases.  
Para el trámite de la valorización el contratista deberá presente los siguientes documentos, los mismos que deberán estar firmados y sellados por el Representante Legal del Contratista y el Residente de Obra:
· Título del periodo de valorización.
· Datos generales de la obra.
· Calculo de valorizaciones contractuales.
· Control de valorizaciones contractuales.
· Calculo del “K” de reajustes por fórmula polinómica contractual.
· Cuadro comparativo de reintegros: Programado - Real ejecutado del contrato original.
· Deducción que no corresponde por adelantos específicos.
· Cuadro Control de amortizaciones de adelanto directo y materiales.
· Metrados de construcción contractual.
· Entrega de copias del cuaderno de obra correspondiente al periodo de valorización (dos copias en ambas caras).
· Informe de los Certificados de control de calidad (copia), deben llevar la firma de Residente de Obra y del Supervisor.
· Copia del Certificado de Habilidad del Ingeniero Residente.
· Panel fotográfico.
· Copias de los siguientes documentos:
· Acta de Entrega de Terreno, Pólizas y Seguros.
26.2. LIQUIDACIÓN DE OBRA
Es el documento final elaborado para determinar el costo real de la ejecución de obra y su conformidad con el presupuesto de obra aprobado, proceso necesario e indispensable para verificar, conciliar y concordar los desembolsos invertidos en la ejecución de la obra tanto financiera como presupuestalmente y lo previsto en el presupuesto de obra incluido en el expediente técnico y lo planeado y programado en los documentos que sustenta su aprobación de la misma.  
El contratista deberá preparar la liquidación final de obra, el cual contendrá por lo menos la siguiente información, la cual deberá estar firmada y sellada en todo su contenido por el Representante Legal y el Residente de Obra:
· Título de liquidación técnica y financiera de obra
· Datos generales de la obra.
· Recalculo de valorizaciones contractuales.
· Control de valorizaciones contractuales.
· Calculo del “K” de reajustes por fórmula polinómica contractual.
· Cálculo de Intereses por el pago a destiempo de la valorización contractual.
· Cuadro comparativo de reintegros: Programado - Real ejecutado del contrato original.
· Deducción que no corresponde por adelantos específicos.
· Metrados post construcción contractual.
· Adjuntar calendario valorizado de actualizado a la fecha de término contractual.
· Resumen de liquidación técnica – cálculo de penalidades.
· Calculo de saldo cuentas de liquidación final de obra contractual.
· Planos de Replanteo del contrato de obra (As Built).
· Entrega del cuaderno de obra en original.
· Certificados de control de calidad en calidad de original, y deben llevar la firma de Residente de Obra y del Supervisor.
· Adjuntar Declaración Jurada de constancia de no adeudo.
· Adjuntar Declaración Jurada de no tener reclamos laborables pendientes por la ejecución de obra.
· Adjunta Declaración Jurada de no adeudo de las siguientes Entidades:
· No adeudo de SUNAT.
· No adeudo de ESSALUD.
· No adeudo de ONP.
· No adeudo de CONAFOVICER.
· Panel fotográfico.
· Copias de los siguientes documentos:
· Acta de Entrega de Terreno.
· Pólizas y Seguros.
· Facturas de las Valorizaciones.
· Resoluciones de Ampliaciones de Plazo.
· Resoluciones de Deductivos de Obra.
· Acta de Observaciones en la Recepción de Obra, de ser el caso.
· Acta de Recepción de Obra.
· Resolución de Laudo Arbitral de ser el caso.  
27. APÉNDICES 
Apéndice 1: Formato Propuesta Económica.
Apéndice 2: Memoria Descriptiva.
Apéndice 3: Relación de partidas y metrados.
Apéndice 4: Planos de obra.








APÉNDICE 1
FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA.

Lugar,…..de………… del 2018

Señores
Unidad Servicios y Mantenimiento No Industrial Oleoducto y Talara
Jefatura Servicios y Gestión Documentaria
Petróleos del Perú - PETROPERÚ S.A.

Referencia: 	Obra de “Mejoramiento de la plataforma de estacionamiento y despacho de GLP – Planta de Ventas Talara Sector: Pavimentación de circuito para circulación en zona de despacho de GLP”

La presente tiene por objeto alcanzar nuestra propuesta económica a SUMA ALZADA, de acuerdo a las condiciones establecidas en las condiciones técnicas de la obra:

	DESCRIPCIÓN 
	Precio Parcial
(S/)

	Obra “Mejoramiento de la plataforma de estacionamiento y despacho de GLP – Planta de Ventas Talara Sector: Pavimentación de circuito para circulación en zona de despacho de GLP”
	

	COSTO DIRECTO
	

	
	Gastos Generales y Utilidad (xx.xx %)
	

	
	SUB TOTAL
	

	
	Impuestos (IGV 18%)
	

	
	MONTO TOTAL
	



El Monto Total de La propuesta es de: S/. ....……………………. (En números y letras). Indicar si incluye IGV o si está exonerado del mismo.
NOTAS:
1. La propuesta debe ser clara, limpia y precisa; sin enmendaduras ni tachaduras, caso contrario la propuesta quedará descalificada en el acto de la apertura.
1. Los Precios serán expresado como máximo con dos decimales.
1. El Postor deberá incluir en su oferta económica todos los costos, para la prestación del servicio que PETROPERU S.A. haya establecido. 



Atentamente,
Firma
Nombre Representante Legal
Nombre de la Empresa. 









APÉNDICE 2
MEMORIA DESCRIPTIVA
1. [bookmark: _Toc306799440][bookmark: _Toc307149171][bookmark: _Toc465805244]OBJETIVO
El objetivo principal del presente estudio es que el propietario: Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A., en adelante PETROPERU, disponga de un Expediente Técnico con la información de Ingeniería necesaria y suficiente para ejecutar el proyecto: “Mejoramiento de la plataforma de estacionamiento y despacho de GLP – Planta de Ventas Talara Sector: Pavimentación de circuito para circulación en zona de despacho de GLP”, en adelante LA OBRA. Para ello, se contratará a una empresa con experiencia en proyectos similares al presente, especialista en trabajos de construcción de pavimentos con asfalto en caliente y en trabajos detallados en este documento, dicha empresa se denominará en adelante EL CONTRATISTA.

2. METAS
La Obra, en términos generales, consiste en los trabajos de construcción de pavimentos con carpeta asfáltica en caliente y obras de arte, De manera puntual, se pueden resumir en los siguientes:

a) Construcción de 3,564.55 m2 de pavimento compuesto por una sub base granular (hormigón) e= 0.20m., base granular (afirmado) e= 0.15m, carpeta asfáltica e= 3”.
b) Demolición y reconstrucción de 49ml de cunetas con concreto simple.
c) Demolición y reconstrucción de 117.90ml de cuneta con concreto armado.
d) Construcción de 50 ml de cuneta con concreto simple.
e) Construcción de 157.20ml de cuneta con concreto armado.
f) Instalación de sardineles tipo bordillo para protección de cunetas de drenaje pluvial.
g) Instalación de rejillas metálicas tipo Plancha de acero y marco existentes (L= 50.20ml).
h) Suministro e instalación de rejillas metálicas en cunetas proyectadas de acuerdo a planos (L= 119.35m)
i) Suministro e instalación de rejillas metálicas tipo Plancha de acero y marco existentes (L= 5.40ml).
j) Suministro e instalación de ocho (08) topes pre fabricado de hule para zona de parqueo.
k) Señalización horizontal de acuerdo a planos.

La Obra incluye el suministro, construcción, fabricación, montaje, pruebas respectivas y puesta en marcha de todos los elementos y estructuras mostrados en los planos y demás documentos que forman parte del presente Expediente Técnico.

3. [bookmark: _Toc306799441][bookmark: _Toc307149172][bookmark: _Toc465805246]NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS PARA EL SUMINISTRO / FABRICACIÓN DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN APLICABLES AL PROYECTO

Las especificaciones técnicas de suministro de materiales, diseño y procedimientos de trabajo, que desarrollará el CONTRATISTA, para llevar a cabo la OBRA en Talara, hasta su puesta en marcha, deberán considerar principalmente lo señalado en las normas / códigos / estándares nacionales e internacionales aplicables al Proyecto que se listarán a continuación de manera enunciativa y no limitativa en su última edición y de ser el caso en su última adenda. Además, tomará como referencia las especificaciones y planos de detalle entregados por PETROPERÚ.

3.1 NORMATIVA LEGAL NACIONAL

· Reglamento Nacional de Edificaciones, sus Normas y Documentos asociados.
· Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ S.A., aprobado por Resolución Nº 056-2017-PP y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.
· Reglamento de Seguridad de la Información de PETROPERÚ S.A., aprobado con Acuerdo de Directorio N° 032-2013-PP.
· Política Corporativa de Seguridad de la Información de PETROPERÚ S.A., aprobada con Acuerdo de Directorio N° 100-2017-PP.
· Todas las disposiciones legales y normas complementarias vigentes que sean aplicables, según la Obra a ejecutar por el CONTRATISTA.

3.2 NORMAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS DEL RNE

· [bookmark: _Toc367529588]Normativa Peruana, Reglamento Nacional de Edificaciones
· GE.030 Calidad en la construcción.
· GE.050 Seguridad durante la construcción del RNE.
· A.010 Condiciones generales de diseño.
· A.130 Requisitos de seguridad
· E.020 Cargas
· E.030 Diseño sismorresistente
· E.050 Suelos y cimentaciones
· E.060 Concreto armado
· E.090 Estructuras metálicas

El Reglamento prevalece sobre los dispositivos legales que regulan las contrataciones del Estado y sobre las normas generales de procedimientos administrativos.

3.3 NORMAS, CÓDIGOS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES
· ACI, American Concrete Institute.
· AISC, American Institute of Steel Construction.
· ASME, American Society of Mechanical Engineers.
· ANSI, American National Standards Institute.
· AASHTO, American Association of State Highway and Trasportation Officials.

3.4 PRIORIDAD DE DOCUMENTOS PARA EL PROYECTO
Para la presente obra, El CONTRATISTA debe considerar la siguiente prioridad de documentos:
1. Los planos tienen validez sobre las Especificaciones Técnicas (a menos que las Especificaciones Técnicas expresamente señalen que estas tengan mayor prelación que los planos), metrados y presupuestos.
2. Las Especificaciones Técnicas tienen validez sobre metrados y presupuestos.
3. Los metrados tienen validez sobre los presupuestos.
Los metrados son referenciales y la omisión parcial o total de una partida no dispensará al CONTRATISTA de su ejecución, si está prevista en los planos y/o Especificaciones Técnicas.
Las Especificaciones Técnicas se complementan con los planos y metrados respectivos en forma tal que los trabajos deben ser ejecutados en su totalidad, aunque éstos figuren en uno solo de sus documentos.
Detalles menores de trabajos y materiales no usualmente mostrados en las Especificaciones, Planos y Metrados, pero necesarios para La Obra deben ser incluidos por el CONTRATISTA, dentro de los alcances, de igual manera que si se hubiesen mostrado en los documentos mencionados.
Adicionalmente, El CONTRATISTA debe considerar la siguiente prioridad de documentos:
1. Las Bases.
2. El Contrato.
3. El Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de PETROPERÚ.
4. El Reglamento de Contrataciones del Estado.
5. El código Civil relativo a Contratos.

4. [bookmark: _Toc306799442][bookmark: _Toc307149173][bookmark: _Toc465805247]LUGAR DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
El área del proyecto se encuentra ubicada en la costa norte de Perú, Región Piura, Provincia de Talara, Distrito de Pariñas, Canal de la Avenida G de la ciudad de Talara, desde el Colegio Ignacio Merino hasta la desembocadura en la playa. 
Desde Lima se accede por vía terrestre, a través de la carretera Panamericana Norte, y también por vía área.
Asimismo, los trabajos que se realicen:
· En Taller: - Taller del CONTRATISTA.
· En Gabinete: - Oficinas del CONTRATISTA.
Las condiciones climáticas de la zona se indican en la siguiente Tabla:

	PARÁMETRO
	DATOS

	Atmósfera 
	Contaminada, polvorienta, húmeda, salina y erosiva 

	Temperatura ambiente 
	Mínima 13°C / Máxima 35°C 

	Humedad Relativa 
	99% 

	Velocidad del Viento 
	90 Km/h 

	Sismicidad 
	En la zona de mayor sismicidad del Perú (Zona 4 - Norma E-030) 


[bookmark: _Toc306799443][bookmark: _Toc307149174]
5. [bookmark: _Toc465805248]MONTO ESTIMADO
El Monto Estimado Referencial es de carácter RESERVADO e incluye todos los costos directos e indirectos además de I.G.V.
El monto total ofertado deberá incluir todos los tributos, seguros, pólizas, transporte, inspecciones, pruebas y costos laborales conforme a la legislación nacional vigente; así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda incidir sobre el valor del proyecto a contratar.

6. [bookmark: _Toc306799444][bookmark: _Toc307149175][bookmark: _Toc465805249]SISTEMA DE CONTRATACIÓN
La contratación será bajo el Sistema a Suma Alzada.

7. [bookmark: _Toc465805250]MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
Por el Financiamiento		:	De PETROPERÚ. 

8. [bookmark: _Toc306799446][bookmark: _Toc307149177][bookmark: _Toc465805251]PLAZO DE EJECUCIÓN
El plazo de ejecución del Proyecto es de sesenta (60) días calendario en el horario de trabajo especificado por Petroperú.






APÉNDICE 03
RELACIÓN DE PARTIDAS Y METRADOS
	OBRA:
	MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE ESTACIONAMIENTO Y DE DESPACHO DE GLP - PLANTA DE VENTAS TALARA 

	SUB PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE CIRCUITO DE CIRCULACION DESPACHO DE GLP

	
	
	
	

	Item
	Descripción Partida
	Und.
	Metrado

	
	
	 
	 

	01
	OBRAS PROVISIONALES
	 
	 

	01.01
	   ALMACEN PROVISIONAL DE OBRA
	glb
	1.00

	01.02
	   SERVICIOS HIGIENICOS QUIMICOS
	mes
	1.00

	01.03
	   FLUIDO ELECTRICO PARA LA OBRA
	mes
	1.00

	02
	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
	 
	 

	02.01
	   ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	glb
	1.00

	02.02
	   EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL
	und
	15.00

	02.03
	   EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
	glb
	1.00

	02.04
	   SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
	glb
	1.00

	02.05
	   CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
	glb
	1.00

	02.06
	   RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
	glb
	1.00

	03
	TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 

	03.01
	   DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO EXISTENTE
	m3
	101.64

	03.02
	   ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES HASTA 15KM
	m3
	132.13

	03.03
	   TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO
	m2
	3,564.55

	04
	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
	 
	 

	04.01
	   CUNETAS DE DRENAJE PLUVIAL Hprom= 0.25m
	 
	 

	04.01.01
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 

	04.01.01.01
	         EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CUNETAS
	m3
	31.84

	04.01.01.02
	         REFINE DE TERRENO EXCAVADO P/CUNETAS
	m2
	79.20

	04.01.01.03
	         BASE GRANULAR (AFIRMADO), e=0.15 m
	m2
	79.20

	04.01.01.04
	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 Km
	m3
	41.39

	04.01.02
	      CONCRETO SIMPLE P/CUNETAS
	 
	 

	04.01.02.01
	         SOLADO P/CUNETAS F´c=140 Kg/cm2, e= 2"
	m2
	299.28

	04.01.02.02
	         CONCRETO CUNETAS F'c=175 KG/CM2
	m3
	19.31

	04.01.02.03
	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETA
	m2
	49.50

	04.01.02.04
	         JUNTAS DE DILATACION EN PAREDES DE CUNETA CON  ASFALTO E=1"
	m
	18.50

	05
	OBRAS DE CONCRETO ARMADO
	 
	 

	05.01
	   CUNETA DE DRENAJE PLUVIAL Hprom= 0.45m
	 
	 

	05.01.01
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 

	05.01.01.01
	         EXCAVACIÓN DE ZANJAS PARA CUNETAS
	m3
	119.47

	05.01.01.02
	         REFINE DE TERRENO EXCAVADO P/CUNETAS
	m2
	220.08

	05.01.01.03
	         BASE GRANULAR (AFIRMADO), e=0.15 m
	m2
	220.08

	05.01.01.04
	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 Km
	m3
	155.31

	05.01.02
	      CONCRETO ARMADO PARA CUNETAS
	 
	 

	05.01.02.01
	         CONCRETO CUNETAS F'c=175 KG/CM2
	m3
	30.06

	05.01.02.02
	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETA
	m2
	247.59

	05.01.02.03
	         ACERO DE REFUERZO fy=4,200 kg/cm2 
	kg
	2,650.37

	05.01.02.04
	         JUNTAS DE DILATACION EN PAREDES DE CUNETA CON  ASFALTO E=1"
	m
	83.70

	06
	PAVIMENTACION
	 
	 

	06.01
	   MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 

	06.01.01
	      CORTE EN TERRENO  A NIVEL DE SUB RASANTE C/MAQUINARIA
	m3
	982.65

	06.01.02
	      EXCAVACIÓN DE ZANJA P/SARDINEL TIPO BORDILLO
	m3
	77.44

	06.01.03
	      PERFILADO COMPACTADO Y CONFORMACION DE SUBRASANTE 
	m2
	3,564.55

	06.01.04
	      SUB-BASE GRANULAR (HORMIGON), e=0.20 cm
	m2
	3,564.55

	06.01.05
	      BASE GRANULAR (AFIRMADO), e=0.15 m
	m2
	3,564.55

	06.01.06
	      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO HASTA 15 Km
	m3
	1,325.11

	06.02
	   CONCRETO SIMPLE P/SARDINELES
	 
	 

	06.02.01
	      SOLADO P/SARDINELES F´c=140 Kg/cm2, e= 2"
	m2
	11.62

	06.02.02
	      SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLOS PREFABRICADOS DE CONCRETO f'c= 280KG/CM2 (0.44x0.25x0.15m) INC. FLETE
	und
	176.00

	06.03
	   PAVIMENTO ASFALTICO
	 
	 

	06.03.01
	      BARRIDO Y LIMPIEZA PARA LA CARPETA ASFALTICA
	m2
	3,564.55

	06.03.02
	      IMPRIMACION ASFALTICA
	m2
	3,564.55

	06.03.03
	      CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3"
	m2
	3,564.55

	07
	OTROS
	 
	 

	07.01
	   PINTADO DE PAVIMENTOS ( DEMARCACIÓN SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL)
	m2
	346.34

	07.02
	   SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANCHAS METALICAS EN CUNETAS (0.90m X 0.50m e= 1/2", inc, Marco metálico)
	m
	5.40

	07.03
	   INSTALACION DE PLANCHAS METALICAS EN CUNETAS (0.90m X 0.50m e= 1/2", inc, Marco metálico)
	m
	50.20

	07.04
	   SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS 
	m
	119.35

	07.05
	   SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPES DE HULE PRE FABRICADOS
	und
	8.00

	07.06
	   LIMPIEZA FINAL DE AREA DE TRABAJO
	m2
	3,564.55
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CUNETA Co ARMADO CUNETA Co SIMPLE
F'C=175 kg/cm?2. F'C=175 kg/cm2.
15 50 15 15 .50 15
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL T
|.  SE DEMOLERA Y RECONSTRUIRA LA CUNETA EXISTENTE EN UNA LONGITUD DE | | 7.90ml. QUE DIVIDE EL q 1 o 1 ‘
PAVIMENTO EXISTENTE DEL PAVIMENTO PROYECTADO, CONSERVANDO LAS COTAS EXISTENTES. J 0201030
2. SE DEMOLERA Y RECONSTRUIRA LA CUNETA PERIMETRAL DEL PAVIMENTO EXISTENTE ACHURADA EN UNA o }
LONGITUD DE 49ML 030: 060 1
3. SE REINSTALARAN 30 PLANCHAS DE ACERO DE |.00 X 0.50 EN LA ZONA POSTERIOR DE LA CUNETA A LA J o “ - I 1
ALTURA DE LA ZONA DE PARQUEO DE VEHICULOS (INC. PERFILES DE MARCOS) %" @0.20m Estribos % @ 0:25 m R ——
3. SE REINSTALARAN 04 PLANCHAS DE ACERO DE |.00 X 0.50 EN EL TRAMO DE CUNETA A LA ALTURA DE LOS L PE Tgage 111 T
SURTIDORES DE GLP (INC. PERFILES DE MARCOS) - |
4. SE REINSTALARAN LOS |7 PLANCHAS DE ACERO DE 0.90 x 0.50 EN EL TRAMO DE CUNETA A LA ALTURA DE R CUNETA PROYECTADA H= 0.20m - 0.30m
LOS SURTIDORES DE GLP (INC. PERFILES DE MARCOS) Pl gt |10 | ESC.: 1/20
5. SE INSTALARAN 04 PLANCHAS DE ACERO DE 0.90 x 0.50 EN EL TRAMO DE CUNETA A LA ALTURA DE LOS
SURTIDORES DE GLP (INC. PERFILES DE MARCOS) . . - CLIENTE: CONTRATISTA: SUB CONTRATISTA:
6. SE INSTALARAN REJILLAS DE PERFILES DE ACERO DE DISENO SIMILAR AL EXISTENTE PARA TODO EL RESTO DE CUnETA PROYECEégf\#ZOO'wm o.o0m LEV: | J.Mordles.R. = | DAYFS CONTRATISTAS
RECORRIDO DE CUNETAS. (L= 27| .30m) DES: | VArancR PErRaPERu@
REFINERIATALARA e PROYECTOS Y SERVICIOS EIRL
REV: L.Moran.Y
SERVICIO: LAMINA:
APR: | C.Rumiche PAVIMENTACION PLANTA DE VENTAS TALARA
. -
PLANO: PLANTA DRENAJE PP 03
ESCALA: SIZE: REV.: FECHA Y HORA DE MEDICION: COD. ARCHIVO:
1/200 A1 A 15 JUNIO 2018 LMY—PVT—PAV.—2018
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